OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

AÑO 2025												
MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
CATEDRAL	Presupuesto de "tres Linezos" sobre la exaltación de la Eucaristía	OTR-AG.1R.2025.C	dic.-24	PARADO		1.004,30	98.268,84		CLAVE restaura	CATEDRAL		
PARROQUIA VIZNAR	Escultura de "San José con el Niño" s. XVIII	OTR-AG.2R.2025.PV	ene-25	Dic. 2025		0	2.758,80	2.758,80	Jose Enrique Parro	PARROQUIA		
PARROQUIA LA ENCARNACIÓN DE ILLORA	Lienzo "Inmaculada Concepción "	OTR-AG.3R.2025.PI	dic-24	abr-25	ago-25	0	2.474,34	2.474,34	Virginia Vera	PARROQUIA		
MONASTERIO DE LA CARTUJA	Restauración puertas	OTR-AG.4R.2025.MC	ene-25	abr-25	oct-25	0	1.142,84	1.142,84	Eva Mª Gracía Ávila	PARROQUIA		
HOTEL DEL DUQUE GÜEJAR SIERRA	Restauración "crucificado"	OTR-AG.5R.2025.HD	ene-25	2025	2025	0	453,75	453,75	Eva Mª García Ávila	HOTEL		
MONASTERIO DE LA CATUJA	Limpieza de polvo de la sacristía y sagrario	OTR-AG.6R.2025.MC	ene-25	jul-25	oct-25	0			Contratacion por cuenta ajena	CARTUJA		
CATEDRAL	Tratamiento conservacion de Catorales y piezas del museo.	OTR.01IT.2025.C	ene-25	feb-25	mar-25	0	31922,45	9.422,45	OFICINA TECNICA RESTAURACIÓN	CATEDRAL		
Iglesia San José TORRE CARDELA	Lienzo "Santisimo Criso de la Expiración". S. XX	OTR-AG.7R.2025.TC	ene-25	feb-25	dic.-25	0	4.658,50	4.658,50	ADRIAN Y ADREA	PARROQUIA		
PARROQUIA DE SANTA ANA CAÑAR	Restauración del ÓRGANO	OTR-AG.8R.2025.PC	ene-25	Anulado						PARROQUIA		

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
PARROQUIA NTRA SRA DEL PILAR VIZNAR	Restauración de lienzo "San José" del s.XVIII. (Donación)	OTR-AG.9R.2025.PV	ene-25	feb-25	may-25	0	1.702,47	1.702,47	EVA GARCÍA ÁVILA	PARROQUIA	PRIVADO	
PARROQUIA DE LA ANUNCIACIÓN DE COGOLLOS VEGA	Tratamiento anticarcoma iglesia	OTR-AG.10R.2025.PCV	ene-25	mar-25	may-25	0,00	9.801,00	9.801,00	ALBORAN SOLUCIONES QUIMICAS	PARROQUIA		
ERMITA NTRA. SRA. CABEEZA CHURRIANA DE LA VEGA	Restauración de la imagen "Niño Jesús de Pasión", anónimo s.XVII	OTR-AG.11R.2025.PCV	ene-25	feb-25		0,00	1.507,66	1.507,66	EVA GARCIA ÁVILA	PARROQUIA		
SAN JUAN DE LETRAN	Restauración de imagen de vestir, anónimo s. XVIII	OTR-AG.12R.2025.SJL	ene-25	may-25	jun-25	0,00	3.675,19	3.675,19	Mª José Rivas /Jesús Salas	PARROQUIA		
PARROQUIA DE ILLORA	Restauración brazos Virgen de la Esperanza	OTR-AG.13R.2025.PI	ene-25	PARADO						PARROQUIA		
PARROQUIA OGIJARES	Restauración balaustrada	OTR-AG.14R.2025.PO	feb-25	jun-25		0,00	9.750,00	9.750,00	JOSÉ ALBERTO ESTRADA	PARROQUIA		
PARROQUIA EL FARGUE	Restauración Dolorosa de Pedro de Mena	OTR-AG.15R.2025.PF	feb-25	feb-25	jun-25	0,00	3.200,00	572,03	Lola Blanca López	PARROQUIA	RESTAURADORA	
SEMINARIO MAYOR	Restauración lienzo Inmaculada, anónimo	OTR-AG.16R.2025.SM	mar-25	mar-25		0,00	1.432,64	1.432,64	Eva Gracia Ávila	SEMINARIO MAYOR		
SEMINARIO MAYOR	Restauración de dos lienzos Retratos de los Reyes Catolicos	OTR-AG.17R.2025.SM	mar-25	ene-25	may-26	0,00	1.497,88	1.497,88	Eva Garcia Ávila	SEMINARIO MAYOR		

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
CATEDRAL	Limpieza y preparación de salas del COTARRO para almacenamiento de obras.	OTR-AG.2IT.2025.C	mar-25	mar-25	oct-25	OFICINA TECNICA RESTAURACIÓN	9.572,25	9.572,25	OFICINA TECNICA RESTAURACIÓN	CATEDRAL		
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DUDAR	Restauración de "Animas del pulgatorio"	OTR-AG.18R.2025.PD	mar-25	may-25	oct-25	0,00	433,18	433,18	EVA Mº GARCIA ÁVILA	PARROQUIA		
IGLESIA NTRA SRA DEL PILAR (VIZNAR)	Restauración del "Retablo Mayor"	OTR-AG.19R.2025.PV	mar-25	mar-26		484,00	36.752,34	37.236,34	JOSÉ ALBERTO ESTRADA	PARRQOUIA	SUBV. ARTE SACRO JUNTA	100
IGLESIA SAN SEBASTIAN DE BAYACAS	Restauración Virgen del Rosario de Alonso de Mena	OTR-AG.20R.2025.PB	mar-25	abr-26		363,00	10.569,05	10.932,05	EVA Mº GARCIA ÁVILA	PARROQUIA	SUBV ARTE SACRO JUNTA	100
IGLESIA NTRA SRA DE LA PAZ OTURA	Escultura de "San Francisco de Asis " de Diego de Mora	OTR-AG.21R.2025.PO	mar-25	abr-26		453,75	6.667,24	7.120,99	VIRGINIA VERA	PARROQUIA	SUBV ARTE SACRO JUNTA	100
IGLESIA P. DE LA INMACULADA LA MALAHÁ	Escultura "Inmaculada Concepción"	OTR-AG.22R.2025.PLM	mar-25	NO EJECUTADA		387,20	11.524,91	387,20	PILAR CASARES	PARROQUIA	NO CONCIDA SUBVENCION ARTE SACRO 2025	0
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN BEAS DE GRANADA	Escultura "Santa Barbara"	OTR-AG.23R.2025.PBG	ABRIL. 2025	02-mar-26		302,50	8.959,80	9.262,30	ADRAIN JOSE PEREZ ALVAREZ	PARROQUIA	SUBV ARTE SACRO JUNTA	100%

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
IGLESIA INMACULADA CONCEPCIÓN DE ALHENDÍN	Retablo Mayor	OTR-AG.24R.2025.PA	abr-25	Octubre. 2025	dic-25	1.200,00	100.410,38	101.610,38	JULIA RAMOS MOLINA S.L	PARROQUIA	SUV. DIPUTACION	50
IGLESIA STA MARÍA LA MAYOR. SOPORTUJAR	Escultura "San José" de Tomás valero	OTR-AG.25R.2025.PS	MARZO. 2025			453,75	9.726,51	10.180,26	VIRGINIA VERA	PARROQUIA	SUV. ARTE SACRO JUNTA	100
IGLESIA DE LA STA CRUZ DE PAMPANEIRA	Escultura "Virgen de los Remedios" patrona	OTR-AG.26R.2025.PP CAJA: P.52/1	abr-25	NO CONCEDIDA		181,50	12.265,58	0,00	JULIO ALCARAZ	PARROQUIA	NO CONCEDIDA SUBVENCION ARTE SACRO 2025	0%
IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA CABEZA CAPILEIRA	Virgen de las Angustias, s. XVII	OTR-AG.27R.2025.PC	abr-25	NO CONCEDIDA		242,00	18.378,38	0,00	JULIO ALCARAZ	PARROQUIA	NO CONCEDIDA SUBVENCION ARTE SACRO 2025	0
IGLESIA VIRGEN DEL ROSARIO BUBION	Escultura "Cristo Yacente" atrib. Pablo de Rojas	OTR-AG.28R.2025.PB	abr-25	abr-26		363,00	10.814,19		EVA Mª GARCÍA AVILA	PARROQUIA	SUBVENCION JUNTA	100
IGLESIA DE STA CRUZ DE FERREIRORA	escultura de "Sta Ana Triple"	OTR-AG.29R.2025.PF	abr-25	abr-26		363,00	9.122,26	9.485,26	EVA Mª GARCÍA AVILA	PARRQOUIA	SUBVENCION JUNTA	100
IGLESIA DE S. MARCOS Y S. CAYETANO DE MECINA FONDALES	poiblemete Escultura "Crucificado" atrib. Alonso de Mena	OTR-AG.30R.2025.PMF	abr-25			453,75	12.276,24	12.729,99	VIRGINIA VERA		SUBV. ARTE SACROJUNTA	100
IGLESIA DE SAN BARTOLOMÉ DE NIELES	Escultura "crucificado"	OTR-AG.31R.2025.PN	abr-25	NO CONCEDIDA		242,00	11.409,48	0,00	JULIO ALCARAZ	PARROQUIA	NO CONCEDIDA SUBVENCION ARTE SACRO 2025	0%

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
IGLESIA DE SANTIAGO (GRANADA)	Escultura "Crucificado"	OTR-AG.32R.2025.IS	MAYO. 2025	feb-26		363,00	14.493,04	14.856,04	EVA GARCIA AVILA	FEDERACION COFRADIAS	SUV. ARTE SACRO JUNTA	100%
IGLESIA SANTA MARIA MAGDALENA	Restauración del lienzo "Virgen de Belén"	OTR-AG-33R.2025.IM	abr-25	jun-25	jun-25	0,00	423,50	423,50	Jose Enrique Parro Muñoz	Arzobispado	SEGUROS UMA	100%
IGLESIA VIZNAR	Restauración del lienzo retrato arzobispo	OTR-AG.34R.2025.IV	abr-25	NO CONCEDIDA		150,00	1.694,25	0,00	EVA GARCIA	PARROQUIA	DIPUTACIÓN	0
IGLESIA ALFACAR	Restauración de la imagen "Niño Jesús de cuna" anónimo.	OTR-AG.35R.2025.IA	abr-25	PARADO					EVA GARCIA	PARROQUIA	DIPUTACIÓN	
PARROQUIA SAN MATIAS (GRANADA)	Restauración de Capilla del bautismo	OTR-AG.36R.2025.PM	abr-25	OFICINA TÉCNICA					JULIA RAMOS	COFRADIA MARIA AUXILIADORA		
MONASTERIO DE LA CARTUJA	Restauración del San José de Jose de Mora	OTR-AG.37R.2025.MC	abr-25	jul-25	sep-25	0,00	7.998,34	7.998,34	ADRIAN Y ADREA	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100
MONASTERIO DE LA CARTUJA	Restauración del San Bruno de Jose de Mora	OTR-AG.38R.2025.MC	abril. 2025	jul-25	sep-25	0,00	6.667,10	6.667,10	ADRIAN Y ADREA	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100
IGLESIA SAN JUSTO Y SAN PASTOR	Restauración San Francisco de Borja de José de Mora	OTR-AG.39R.2025.PJP	abr-23	jul-25	sep-25	0,00	9.317,00	9.317,00	JULIA RAMOS	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100
IGLESIA SAN JUSTO Y SAN PASTOR	Restauración "Inmaculada" de José de Mora	OTR-AG.40R.2025.PJP	abr-25	jul-25	sep-25	0,00	4.705,44	4.705,44	EVA GARCIA	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
IGLESIA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS	Restauración "San Antonio" de José de Mora	OTR-AG.41R.2025.PVA	abr-25	jul-25	sept.-25	0,00	10.810,14	10.810,14	CARMEN RAQUEL GONZALEZ PRADOS	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100
CATEDRAL	Restauración "San Gregorio" de José de Mora	OTR-AG.42R.2025.C	abr-25	ANULADO		1.119,25	9.380,25	0,00	CLAVE RESTAURA	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100
CATEDRAL	Restauración "San Cecilio" de José de Mora	OTR-AG.43R.2025.C	abr-25	ANULADO		1.119,25	9.677,98	0,00	CLAVE RESTAURA	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100
IGLESIA SANTA CRUZ FERREIROLA	Escultura de San José, s. XVIII	OTR-AG.44R.2025.PF	abr-25	NO CONCEDIDA		0,00	8.238,02	0,00	VIRGINIA VERA	PARROQUIA	SUBV. ARTE SACRO JUNTA	
PARROQUIA NTRA SRA DE LA CABEZA CAPILEIRA	Escultura Santo Cristo Resucitado	OTR-AG.45R.2025.PC	abr-25	PARADO		0,00	11.376,47	0,00	JULIO ALCARAZ	PARROQUIA		
PARROQUIA SAN JUAN BAUTISTA BÉRCHULES	Escultura "Crucificado"	OTR-AG.46R.2025.PB	abr-25	NO CONCEDIDA		387,20	10.252,96	0,00	JULIO ALCARAZ		SUBV. ARTE SACRO JUNTA	0
PARROQUIA DE NTRA. SRA. ROSARIO SALOBREÑA	Esculturas de dos angelitos de Navas Parejo	OTR-AG.47R.2025.Ps	abr-25	abr-25		0,00	1.331,00	1.331,00	JULIO ALCARAZ	PARROQUIA Jorge Nieto		
PARROQUIA SAN MATIAS (GRANADA)	Escultura "Santo Cristo", s.XVIII	OTR-AG.48R.2025.SM	may-25	mar-26		387,20	9.695,92	10.083,12	Mª PILAR CASARES	PARROQUIA	SUBV. ARTE SACRO JUNTA	100
CONVENTO DEL CORPUS CHRISTI	Busto de "Dolorosa", de José de Mora	OTR-AG.49R.2025.CCC	may-25	jul-25	sept.-25	0,00	3.025,00	3.025,00	ADRIAN, ADREA Y VIOLETA	EXPOSIC. CULTURA	JUNTA DE ANDALUCIA	100

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
PARROQUIA STA. MARIA DE LA CABEZA. CAPILEIRA	Restauración Crucificado, anonimo s. XVII	OTR-AG.50R.2025.PC	may-25			0,00	6.243,60		EVA GARCIA ÁVILA	PARROQUIA		
CAPILLA REAL	Restauración tabla "Virgen con el Niño y cuatro ángeles" de DIERIC BOUTS	OTR-AG.51R.2025.CR	may-25	sep-25		0,00	8.978,20	8.978,20	CRA CONSER. Y REST. DE ARTE	CAPILLA REAL		
PARROQUIA NTRA SRA DEL ROSARIO BUBIÓN	Restauración Virgen del Rosario" anónima	OTR-AG.53R.2025.PB	may-25	may-25	nov-25	0,00	3.702,60	3.702,60	JESUS ORTEGA	PARROUIA		
PARROQUIA DE SAN MATÍAS	Restauración de "2 atriles"	OTR-AG.54R.2025.PSM	may-25	dic-25	abr-26	0,00	0,00	0,00	ESCUELA ALBAYCIN	OFICINA TECNICA RESTAURACIÓN	JUNTA DE ANDALUCIA	100
PARROQUIA STA CATALINA DE LOJA	Restauración de la imagen "Virgen de los Dolores"	OTR-AG.55R.2025.PL	may-25	jun-25	sep-25	0,00	2.299.00	2.299.00	ESTHER MORENO OBRA	Hermandad de la Sta. Virgen de los Dolores.		
CARTUJA	Restauración de San Juan Bautista de Jose de Mora SANTA SANCTORUM	OTR-AG.56R.2025.MC	may-25	ene-26	abr-26	0,00	7.768,94	7.768,94	ADRIAN, ANDREA Y VIOLETA	CARTUJA		
CONVENTO DEL SANTO ANGEL CUSTODIO	Restauración del San Francisco de Juan Puche	OTR-AG.57R.2025.CAC	may-25	jul-25	ago-25	0,00	6.672,44	6.672,44	MARIA JOSE LUIS RIVAS	EXPOS. JOSE DE MORA JUNTA DE ANDALUCIA	JUNTA DE ANDALUCIA	100%

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
CATEDRAL	TAPICES DEL MUSEO	OTR-AG.58R.2025.CAC	may-25	feb-26		0,00	90.238,03		REAL FABRICA DE TAPICES	CATEDRAL	REAL FABRICA DE TAPICES	100
CARTUJA	Restauración de María Magdalena de Pedro Duque de Cornejo SANTA SANCTORUM	OTR-AG.59R.2025.MC	may-25	ene-26	may-26	0,00	9.202,29	9.202,29	ADRIAN, ANDREA Y VIOLETA	MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA	MUSEO DE BELLAS ARTES DE VALENCIA	100
IGLESIA DE OTURA	Tratamientos de conservación del Retablo Mayor	OTR-AG.60R.2025.PO	may-25	PARADO			24.994,61		CLAVE S.L.	PARROQUIA	DIPUTACION	
MONASTERIO DE LA CARTUJA	Restauración de 2 escaleras del s. XVIII	OTR-AG.61R.2025.MC	may-25	nov-25	feb-26	OFICINA TECNICA RESTAURACIÓN	0,00	0,00	ESCUELA ALBAYCIN	OFICINA TECNICA RESTAURACIÓN	JUNTA DE ANDALUCIA	100
PARROQUIA SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA	PASO DE SANTA MARÍA DE LA ALHAMBRA	OTR-AG.62R.2025.PSMA	may-25	en proceso de valoracion		302,50	38.239,87		SANTA CONSERVA	COFRADIA	JUNTA DE ANDALUCIA	
PARROQUIA DE NTRA SRA. DEL PILAR VIZNAR	retrato del Arzobispo Moscoso	OTR-AG.63R.2025.PV	may-25	PARADO			5.380,00		JOSÉ ALBERTO ESTRADA			
PARROQUIA STA ESCOLASTICA	Restauración imagen de vestir Mª Sta de la Victoria	OTR-AG.64R.2025.PSE	jun-25	jul-25	dic.-25	0,00	2.105,40	2.105,40	OSCAR MARTÍN DEL POZO	COFRADIA DE NZARENOS DE LA STA CENA		
PARROQUIA STA ESCOLASTICA	Restauración imagen de Señor de la Sta Cena	OTR-AG.65R.2025.PSE	jun-25	jul-25	dic.-25	0,00	2.776,95	2.776,95	OSCAR MARTÍN DEL POZO	COFRADIA DE NZARENOS DE LA STA CENA		

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
PARROQUIA STA ESCOLASTICA	Restauración imagen de San Juan Bautista	OTR-AG.66R.2025.PSE	jun-25	jul-25	dic.-25	0,00	2.220,35	2.220,35	OSCAR MARTÍN DEL POZO	COFRADIA DE NZARENOS DE LA STA CENA		
IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS REYES	Escultura "Soledad" de Torcuato Ruiz del Peral	OTR-AG.67R.2025.SJR	jun-25	NO CONCEDIDA		387,20	14.556,54	387,20	JULIO ALCARAZ	PARROQUIA	NO CONCEDIDA SUBVENCION ARTE SACRO 2025	0%
PARROOUIA SANTA ANA (GR)	Escultura "San Francisco de Sales"	OTR-AG.68R.2025.PSA	jun-25	NO CONCEDIDA		387,20	15.793,60	387,20	JULIO ALCARAZ	PARROQUIA	NO CONCEDIDA SUBVENCION ARTE SACRO 2025	0
IGLESIA SAN CRISTOBAL	Escultura San Cristobal de Baltasar de arce, de 1560	OTR-AG.69R.2025.ISC	jun-25	NO CONCEDIDA		302,50	17.019,93	302,50	RAFAEL PEREZ MORENO	COFRADÍA DE LA ESTRELLA	NO CONCEDIDA SUBVENCION ARTE SACRO 2025	O
IGLESIA DEL PADUL	Intervención de brazos de la Virgen de los Dolores, anonimo, s. XIX.	OTR-AG.70R.2025.PP	jul-25	NO ACEPTADO		0,00	660,00	0,00	ESCULTOR RAFAEL CÁMARA	COFRADIA		
IGLESIA DE TALARÁ	Restauración de la imagen "Purisima Concepción", s.XX	OTR-AG.71R.2025.PT	jul-25	dic.25	may-26	0,00	3.751,00	3.751,00	ADRIAN, ANDREA, VIOLETA	PARROQUIA		

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
PARROQUIA SANTA FE (GR)	restauración "Cristo yacente"	OTR-AG.72R.2025.PSF	jul-25	nov-25	ene-26	0,00	8.932,97	1.400,82	JULIO LOPEZ ALCARAZ	PARROQUIA/ COFRADIA		
PARROQUIA STA Mª MAGDALENA GRANADA	Modificación puerta cancel de entrada	OTR-AG.73R.2025.PSM	jul-25						PROYECTO DIEGO GARZON	COFRADIA DEL RESCATE	COFRADIA DEL RESCATE	100
PARROQUIA ANUNCIACION MARACENA	Escultura "San Juan" del calvario	OTR-AG.74R.2025.PM	jul-25	nov.25		0,00	4.128,39	4.128,39	VIRGINIA VERA	HERMANDAD DOLORES		
PARROQUIA ANUNCIACION MARACENA	Escultura "Dolorosa" del calvario	OTR-AG.76R.2025.PM	jul-25	nov.25		0,00	4.128,39	4.128,39	VIRGINIA VERA	HERMANDAD DOLORES		
PARROQUIA ANUNCIACION MARACENA	Escultura "San Joaquin"	OTR-AG.75R.2025.PM	jul-25	nov.25		0,00	1.762.44	1.762.44	VIRGINIA VERA	HERMANDAD DOLORES		
PARROQUIA DE DURCAL	Restauración Crucificado de altar	OTR-AG.77R.2025	sep-25	sep-25		0,00	544,50	544,50	UNIVERSIDAD SEVILLA	PARROQUIA / COFRADIA	UNIVERSIDAD SEVILLA	70%
ERMITA GABIAS CHICA	Restauración de elementos de hornacina s. XVI-XVII	OTR-AG.78R.2025	sep-25	PARADO						PARROQUIA		
PARROQUIA SANTA ANA CAÑAR	Pulpito	OTR-AG.79R.2025	sep-25	nov-25		0,00	11.882,20	11.882,20	GLORIA ALJAZAIRI LOPEZ	PARROQUIA		
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LOS REMEDIOS. EL FARGUE	Restauración escultura Inmaculada	OTR-AG.80R.2025	oct-25	dic.-25	abr-26	0,00	1.427,80	1.427,80	JULIO LOPEZ ALCARAZ	PARROQUIA	PARTICULAR	100
PARROQUIA DE ALMUÑECAR	Conjunto escultórico	OTR-AG.81R.2025	oct-25	PARADO								

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
PARROQUIA DE NTRA SRA. DEL PILAR VIZNAR	Restauracion del retrato del arzobispo "Antonio Jorge y Galbán"	OTR-AG.82R.2025	oct-25	nov-25	abr-26	150,00	1.694,25	1.844,24	EVA GARCIA	PARROQUIA		
PARROQUIA DE LA ASUNCION DE LA ABADIA DEL SACROMONTE	Restauración "Cristo del Consuelo" de Miguel Zuñiga Navarro	OTR-AG.83R.2025	nov-25	nov-25	mar-26	0,00	3.443,90	3.443,90	JULIO ALCARAZ	COFRADIA		
PARROQUIA CALICASAS	Restauración Virgen del Rosario	0TR-AG.84R.2025	oct-25	nov-25	mar-26	0,00	3.337,18	3.337,18	EVA Mª GARCIA ÁVILA	PARROQUIA		
PARROQUIA DE VARADERO (MOTRIL)	Restauración del lienzo Virgen de la Guadalupe	OTR.AG.85R.2025	oct-25	nov-25	mar-26	0,00	3.224,65	3.224,65	EVA Mª GARCIA ÁVILA	PARROQUIA		
PARROQUIA DE ILLORA	Restauración de Cajonera de Sacristia	OTR.AG.86R.2025	oct-25	PARADO			5.950,00		OSCAR MARTIN	PARROQUIA		
SEMINARIO MAYOR SAN CECILIO	Restauracion del lienzo "Adoracion de los pastores" s.XVIII	OTR.AG.87R.2025	nov-25			0,00	1.185,80		EVA Mª GARCÍA ÁVILA	SEMINARIO		
SEMINARIO MAYOR SAN CECILIO	Restauracion del lienzo "La dormición de la Virgen" s.XVIII	OTR.AG.88R.2025	nov-25			0,00	1.212,42		EVA Mª GARCÍA ÁVILA	SEMINARIO		
SEMINARIO MAYOR SAN CECILIO	Restauracion "Virgen de la leche" s. XVIII	OTR.AG.89R.2025	nov-25			0,00	1.663,75		EVA Mª GARCÍA ÁVILA	SEMINARIO		
SEMINARIO MAYOR SAN CECILIO	Restauracion escultura "San Gregorio de Elvira"	OTR.AG.90R.2025	nov-25	ene-26	abr-96	0,00	1.531,86	1.531,86	EVA Mª GARCÍA ÁVILA	SEMINARIO		

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
PARROQUIA DE LOS DOLORES ALOMARTES	Restauracion escultura"Ntra. Sr. De la Calendaria"	OTR.AG.91R.2025	nov-25	feb-26		0,00	2.740,65		JUAN MANUEL PÉREZ	PARROQUIA		
PARROQUIA DE VIZNAR	Restauración TABLA DE MISA	OTR.AG.92R.2025	nov-25			0,00	1.415,70		JOSE ENRIQUE PARRA	PARROQUIA	SUVB. DIPUTACIÓN	100
PARROQUIA DE VIZNAR	Restauración de cartela conmemorativa del arzobisppo Moscoso	OTR.AG.93R.2025	nov-25	PARADO		0,00				PARROQUIA		
PARROQUIA INMACULADA CONCEPCION DURCAL	Restauracion "Santo Sepulcro"	OTR.AG.94R.2025	nov-25			0,00	3.926,69		CARMEN BERMÚDEZ SANCHEZ	ASOCIACION PARROQUIAL		
PARROQUIA CHITE	Restauración Palio	OTR.AG.95R.2025	nov-25	NO MERECE LA PENA								
PARROQUIA SANTA ANA CADIAR	Restauración "Nazareno" de Domingo Sánchez Mesa	OTR.AG.96R.2025	dic.-25	dic.-25	MARZO.2026	0,00	2.964,50	2.964,50	JULIO LÓPEZ ALCARAZ	PARROQUIA		
CATEDRAL	Restauración papel localizado en la torre	OTR.AG.97R.2025	dic.-25	PARADO			199,65		PERGAMENTUM	CATEDRAL		
PARROUIA SAN GIL Y SANTA ANA	Restauración "San Pantaleón" de JOSE DE MORA	OTR.AG.98R.2025	abr-24	01-jun	sep-25	302,50	5.516,62	5.516,62	CLAVE RESTAURA SL	EXPOSICIÓN JOSE DE MORA	JUNTA DE ANDALUCIA	100
								TOTAL RESTAURACIONES ARZOBISPADO	422646,55 €			
								VALORACIÓN TALLER RESTAURACIONDIOCESANO SIN INGRESO ECONÓMICO	€			

OFICINA TÉCNICA DE RESTAURACIÓN ARCHIDIOCESIS DE GRANADA - AÑO 2025

MONUMENTO	DENOMINACIÓN	Nº EXPTE	FECHAS			PRESUPUESTO CON IVA (€)					SUBVENCIÓN	
			INICIO TRAMITE	INICIO EJEC.	FINAL EJEC.	COSTE PROYECTO	COSTE RESTAURAC	COSTE FINAL	ADJUDICAT	PROMOTOR	ORGANO	%
							INGRESOS TALLER		€			